Producto	UE	Unidad de Medida	Beneficiario	Presupuesto Formulado 2017	Meta Formulada 2017	Seguimiento a la Ejecución Primer Trimestre 2017								
						Trimestre 1								
						Meta Programada	Meta Ejecutada	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Avance Fisíco	% Avance Financiero	Desvío Físico	Desvío Financiero	Meta Programada
1951-Capacitación a los Adolescentes de Educación Media Sobre Prevención y Orientación en Salud Sexual y Reproductiva a Nivel Nacional.	CONAPOFA	Personal capacitado	Estudiantes de Educación Media	RD$ 1,344,540.00	1,500	500	646	RD$ 336,135.00	RD$ 480,193.00	500	>100%	0	144,058	200
4836-Capacitación sobre información sociodemográfica municipal para la formulación de políticas de población en San Cristóbal, Elías Piña, Dajabón y el Seibo	CONAPOFA	Personal capacitado	Gobiernos locales	RD$ 576,236.00	75	25	27	RD$ 144,060.00	RD$ 144,060.00	25	>100%	0	0	10

Seguimiento a la Ejecución Segundo Trimestre 2017							Seguimiento a la Ejecución Tercer Trimestre 2017							
Trimestre 2							Trimestre 3							
Meta Ejecutada	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Avance Fisíco	% Avance Financiero	Desvío Físico	Desvío Financiero	Meta Programada	Meta Ejecutada	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	% Avance Fisíco	% Avance Financiero	Desvío Físico	Desvío Financiero
350	RD$ 336,135.00	RD$ 800,325.00	>100%	>100%	0	464,190	300	140	RD$ 336,135.00	RD$ 320,130.00	<100%	<100%	160	16,005
13	RD$ 144,060.00	RD$ 240,100.00	<100%	>100%	0	96,040	20	10	RD$ 144,060.00	RD$ 96,040.00	<100%	<100%	10	48,020